

令和7年度 団体営事業等発注計画

関川水系土地改良区

No.	工事名 委託名	場所	期間	発注予定 方法	種別	工事（委託）の概要	予定 時期	担当課	備考
1	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 三和西部1号地区 ポンプ・電動機整備補修工事	上越市三和区下中地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備	8月頃	業務課	
2	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 上江保倉1号地区 ポンプ・電動機整備補修工事	上越市大字駒林地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備	8月頃	業務課	
3	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 高士西部地区 ポンプ・電動機整備補修工事	上越市大字稲地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備	8月頃	業務課	
4	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 中江北部第1地区 ポンプ・電動機整備補修工事	上越市大字北田中地内ほか	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備 ほか	8月頃	業務課	
5	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 重川上流2号地区 電動吐出弁更新工事	上越市大字南新保地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	電動吐出弁取替	8月頃	業務課	
6	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 津有南部第1地区 高圧真空遮断器更新工事	上越市大字下富川地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	高圧真空遮断器取替	8月頃	業務課	
7	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 三和西部2号地区 ポンプ制御部品取替工事	上越市三和区井ノ口地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ制御部品取替	8月頃	業務課	
8	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 新道第3地区 排水路測量・設計業務委託	上越市大字寺地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	測量・設計	8月頃	業務課	
9	団体営土地改良施設維持管理適正化事業 保倉中部2号地区 ポンプ設備分解整備工事	上越市大字上吉野地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備	8月頃	業務課	
10	団体営土地改良施設維持管理適正化事業 重川1号地区 ファームポンド浚渫工事	上越市大字横首根地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ファームポンド内堆積土 浚渫	8月頃	業務課	
11	団体営耕作条件改善事業 新道第2地区 排水路改修工事	上越市大字西市野口地内ほか	約8ヶ月	指名競争入札	工事	排水路改修 L=396m	8月頃	業務課	
	業務課所管	11件							
12	経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 換地業務委託	上越市三ツ橋ほか地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	確定測量	7月頃	整備課	
13	経営体育成基盤整備事業 清里第1地区 換地業務	上越市清里区武士ほか地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	換地計画原案作成	7月頃	整備課	
14	経営体育成基盤整備事業 高士東部地区 換地業務	上越市大字北方地内	約7ヶ月	随意契約	委託	一時利用地の指定	7月頃	整備課	
15	経営体育成基盤整備事業 高士東部地区 換地業務	上越市大字北方地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	分筆	7月頃	整備課	
16	団体営経営体育成促進換地等調整事業 清里第2地区	上越市清里区菅原ほか地内	約7ヶ月	随意契約	委託	換地設計基準等作成	7月頃	整備課	
17	団体営経営体育成促進換地等調整事業 高士中部地区	上越市妙油ほか地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	現形図作成業務委託	7月頃	整備課	
	整備課所管	6件							
	合計								